
GP Suurstoffi Baufeld 1 GmbH
Büro Konstrukt – Manetsch Meyer

ARCHOBAU AG
Eichstrasse 27, 8045 Zürich

Suurstoffi Baufeld 1 (Start West nach Ablauf Rekursfrist Hochbau)
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Auslösung Arealzufahrt Ost

Areal Zufahrt Ost

Anpassung Zufahrt S8-S14

Info an Nachbarn und Mieter

Baubewilligungen erteilt

Bauvisire laufend anpassen

Bauvisire entfernen

Abschrankungen BF1 / Birkenstrasse

Baustelleninstallation

Trottoir Süd

Provisorische Zufahrt West

Abbruch Camenzind / Polizeiposten

Transporteinschränkungen Blegi

Rekursfrist Hochbau abgelaufen

Schutzwand SBB

Voraushub I

Auffüllung I

Bohren I

Baufreigabe Hochbau

Deckel Etappe 1

Aushub Etappe 1

Zürich, 26.04.2017/MaG

Bohren ohne Einschränkungen
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Projektstart (gemäss Angaben ZE vom 19.4.2017)
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während Rekursfrist


